

Регламент  
согласования структурными подразделениями АО «Москоллектор» проектной  
документации на стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая  
документация» на строительство, реконструкцию, оснащение, техническое  
переворужение, модернизацию, капитальный ремонт объектов  
АО «Москоллектор»

---

**Раздел 1.**  
**Общие положения**

---

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок согласования структурными подразделениями АО «Москоллектор» проектной документации на стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» на строительство, реконструкцию, оснащение, техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт объектов АО «Москоллектор», разработанной подрядными организациями в соответствии с условиями заключенных договоров на выполнение проектно-изыскательских работ.

1.2. Проектная документация разрабатывается в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие термины и сокращения:

Общество – АО «Москоллектор»;  
ПД – проектная документация;  
РД – рабочая документация;  
ОЭ – отдел эксплуатации;  
ОКПИР – отдел контроля проектно-изыскательских работ;  
ОТРК – отдел технического развития коллекторов;  
СО – сметный отдел;  
ОТХ – отдел теплового хозяйства;  
ОЭХ - отдел электрохозяйства;  
ОПБ - отдел промышленной безопасности;

ОООС - отдел охраны окружающей среды;  
УК – управление контроля;  
ЭП – эксплуатационное подразделение;  
УКС - управление капитального строительства;  
Подрядчик – подрядная организация, с которой у АО «Москоллектор» заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ;  
Согласующее подразделение – структурное подразделение АО «Москоллектор», выполняющее функции согласования в соответствии с настоящим Регламентом;  
Договор – договор на выполнение проектно-изыскательских работ;  
ТУ – технические условия;  
ЗнП – задание на проектирование;  
АПО – акт предпроектного обследования;  
ТОССК – технический отчет по обследованию состояния строительных конструкций;  
СЗ – служебная записка;  
СЭД – система электронного документооборота.

---

**Раздел 2. Согласование структурными подразделениями  
АО «Москоллектор» проектной документации на стадии  
«Проектная документация» и стадии «Рабочая документация»  
на реконструкцию, оснащение, техническое перевооружение,  
модернизацию, капитальный ремонт объектов  
АО «Москоллектор»**

---

***2.1. Порядок проведения предпроектного обследования. Подготовка и утверждение акта предпроектного обследования и задания на проектирование на реконструкцию, оснащение, техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт объектов АО «Москоллектор»***

2.1.1. Подрядчик в соответствии с графиком выполнения работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции, оснащения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта направляет в ОКПИР заявку на проведение предпроектного обследования объекта.

Допуск Подрядчика на объект осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке допуска в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты АО «Москоллектор», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Общества [www.moscollector.ru](http://www.moscollector.ru).

2.1.2. ОКПИР в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки организует предпроектное обследование с участием представителей Подрядчика и ЭП.

2.1.3. На основании проведенного предпроектного обследования Подрядчик составляет АПО и ЗнП и направляет в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде для дальнейшего согласования.

ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня рассматривает АПО и ЗнП на предмет:

- соответствия условиям договора, в т.ч. соответствие включенных в задание на проектирование исходных данных;
- необходимости разрабатываемых разделов проектной документации.

2.1.4. ОКПИР посредством СЭД направляет АПО и ЗнП с СЗ для согласования одновременно в ЭП и ОТРК.

ЭП рассматривает АПО и ЗнП на предмет соответствия характеристикам объекта исследования. В срок не более 3 (трех) рабочих дней направляет в ОКПИР посредством СЭД СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

ОТРК рассматривает АПО и ЗнП на предмет:

- соответствия нормативной документации, техническим требованиям и стандартам организации;
- соответствия заявленных работ и описанных дефектов техническому заданию.

ОТРК в срок не более 3 (трех) рабочих дней посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

При наличии электромонтажных работ ОТРК привлекает специалистов ОЭХ для рассмотрения АПО и ЗнП и выдачи коллегиальных замечаний.

Включение в АПО и ЗнП дополнительных объемов работ, не предусмотренных Техническим заданием и выявленных в ходе проведения предпроектного обследования, осуществляется исключительно на основании СЗ ЭП с резолюцией первого заместителя генерального директора - главного инженера Общества в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после проведения предпроектного обследования, и направляется в ОКПИР и ОТРК.

2.1.5. ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения замечаний от ЭП/ОТРК обобщает имеющиеся замечания и направляет их Подрядчику с сопроводительным письмом.

2.1.6. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленные АПО и ЗнП в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде и на бумажном носителе.

2.1.7. ОКПИР посредством СЭД направляет откорректированные АПО и ЗнП с СЗ для повторного рассмотрения одновременно в ЭП и ОТРК вместе с выданными ранее замечаниями.

2.1.8. ЭП и ОТРК в срок не более 2 (двух) рабочих дней рассматривают документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний направляет в ОКПИР посредством СЭД СЗ о согласовании документации.

2.1.9. ОКПИР после получения СЗ о согласовании документации организует получение отметки ЭП и ОТРК о согласовании ЗнП и АПО на бумажном носителе. В случае наличия электромонтажных работ ОКПИР организует получение отметки главного энергетика - начальника ОЭХ о согласовании ЗнП.

2.1.10. После согласования АПО и ЗнП ОКПИР передает данные документы на утверждение первому заместителю генерального директора - главному инженеру Общества.

2.1.11. После утверждения АПО и ЗнП ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня передает Подрядчику данные документы для начала разработки проектной документации.

В случае расхождения данных, изложенных в Техническом задании и ЗнП, при разработке ПД, необходимо руководствоваться требованиями утвержденного Заказчиком задания на проектирование.

## ***2.2. Порядок рассмотрения и согласования Технического отчета по результатам обследования состояния строительных конструкций***

2.2.1. В случае необходимости разработки и выполнения раздела ПД «Технический отчет по результатам обследования состояния строительных конструкций», предусмотренного ЗнП, Подрядчик направляет данный раздел в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде для дальнейшего согласования.

2.2.2. ОКПИР посредством СЭД направляет ТОССК с СЗ для согласования одновременно в ЭП и ОЭ.

2.2.3. ЭП в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает ТОССК на предмет соответствия характеристикам объекта исследования. Направляет в ОКПИР посредством СЭД СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

2.2.4. ОЭ в срок не более 4 (четырёх) рабочих дней рассматривает ТОССК на предмет отображения текущего технического состояния строительных конструкций объектов Общества в соответствии с «ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Направляет в ОКПИР посредством СЭД СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

2.2.5. ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня обобщает имеющиеся замечания и направляет их Подрядчику с сопроводительным письмом.

2.2.6. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленный ТОССК в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде и на бумажном носителе.

2.2.7. ОКПИР посредством СЭД направляет откорректированный ТОССК с СЗ для повторного рассмотрения одновременно в ЭП и ОЭ вместе с выданными ранее обобщенными замечаниями.

2.2.8. ЭП и ОЭ в срок не более 2 (двух) рабочих дней рассматривает документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний направляют в ОКПИР посредством СЭД СЗ о согласовании документации.

2.2.9. ОКПИР после получения СЗ о согласовании документации организует получение отметки ЭП и ОЭ о согласовании ТОССК на бумажном носителе.

2.2.10. После согласования ТОССК ОКПИР передает данные документы на утверждение первому заместителю генерального директора - главному инженеру Общества.

2.2.11. После утверждения ТОССК ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня передает Подрядчику данные документы.

### ***2.3. Порядок рассмотрения и согласования ПД на реконструкцию, оснащение, техническое перевооружение, модернизацию объектов АО «Москоллектор»***

2.3.1. Подрядчик в соответствии с графиком выполнения работ по договору направляет разработанную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде для дальнейшего согласования.

Допускается передача на согласование отдельных разделов в случае, если для их проверки не требуется предоставление смежных разделов проектной документации.

Разделы по восстановлению строительных конструкций (в т.ч. несущей способности строительных конструкций), мероприятия по восстановлению гидроизоляции принимаются к рассмотрению и согласовываются только совместно при наличии утвержденного раздела ТОССК.

Разделы на работы по кабельным металлоконструкциям и системам внутреннего электрического освещения и электрооборудования также принимаются к рассмотрению совместно. Раздел «Слаботочные системы» должен быть рассмотрен совместно с разделом «Электрооборудование» в части присоединения к электроустановке и надежности электроснабжения.

2.3.2. ОКПИР посредством СЭД направляет ПД с СЗ для согласования в ЭП.

2.3.3. ЭП в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривает ПД на предмет объемов работ, принятых в ПД в соответствии с техническими решениями.

Ответственный за электрохозяйство ЭП при рассмотрении раздела электроснабжение несет ответственность за соответствие проекта требованиям действующей нормативно технической документации, электробезопасности, соответствия нагрузок, выделенной мощности, условиям срабатывания автоматики и защит. В случае изменения схемы присоединения, категории надежности или увеличения мощности, для рассмотрения привлекаются сотрудники ОЭХ. Внесение изменений в однолинейную схему электроснабжения без визы ответственного за электрохозяйство ЭП недопустимо.

2.3.4. ЭП направляет в ОКПИР посредством СЭД СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь

официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

2.3.5. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней направляет указанные замечания Подрядчику с сопроводительным письмом.

2.3.6. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

2.3.7. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней посредством СЭД направляет откорректированную ПД с СЗ для повторного рассмотрения одновременно в ЭП и ОТРК вместе с выданными ранее замечаниями.

2.3.8. ЭП в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний направляют в ОКПИР посредством СЭД СЗ о согласовании документации.

2.3.9. ОТРК в срок не более 7 (семи) рабочих дней рассматривает документацию в части правильности применения технических решений и соответствия требованиям нормативных документов, требованиям по проектированию, а также применения соответствующего оборудования и материалов.

При рассмотрении разделов проектной документации по оснащению (модернизации, демонтажу) систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, модернизации индивидуальных тепловых пунктов, системы отопления, электромонтажных работ ОТРК привлекает специалистов из специализированных подразделений Общества (УК, ОТХ, ОЭХ) в зависимости от видов выполняемых работ, согласно ЗнП, для рассмотрения ПД в срок не более 4 (четырех) рабочих дней.

ОТРК в обязательном порядке привлекает специалистов УК в части согласования инженерно-технических решений ПД на соответствие требованиям по безопасности в следующих случаях:

- если в проектной документации по наземным сооружениям коллектора представлены конструктивные решения, отсутствующие в Альбоме типовых решений АО «Москоллектор», предлагаются иные нестандартные решения, материалы, конструкции;

- если охранная сигнализация устанавливается на потенциально опасных объектах террористического посягательства (коллекторы ПОТП, 1-ой категории по безопасности);

- при монтаже, установке дополнительных датчиков охранной сигнализации, в т.ч. по указанию правоохранительных органов;

- при проектировании на всех объектах Общества систем видеонаблюдения.

При рассмотрении ПД, в случае необходимости, ОТРК взаимодействует со специалистами подрядной организации в рабочем порядке или организует совещания с заинтересованными подразделениями.

2.3.10. После рассмотрения ПД ОТРК направляет в ОКПИР посредством СЭД СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

2.3.11. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней направляет замечания ОТРК Подрядчику с сопроводительным письмом.

2.3.12. После полного устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

2.3.13. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней посредством СЭД направляет откорректированную ПД с СЗ для повторного рассмотрения в ОТРК вместе с выданными ранее замечаниями.

2.3.14. ОТРК в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний.

При возникновении необходимости в проведении совещания с подрядными организациями ОТРК информирует ОКПИР посредством СЭД. ОКПИР организует совещание и оформляет протокол.

В случае снятия выданных ранее замечаний ОТРК посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ о согласовании документации.

2.3.15. При рассмотрении разделов проектной документации «мероприятия по охране окружающей среды», «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ОКПИР посредством СЭД направляет ПД с СЗ для согласования в специализированные подразделения Общества – ОООС, ОПБ (соответственно).

2.3.16. ОООС, ОПБ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривают ПД на предмет соответствия принятых проектных решений требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным документам. Направляют в ОКПИР посредством СЭД СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

2.3.17. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней направляет выданные ОООС или ОПБ замечания Подрядчику с сопроводительным письмом.

2.3.18. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленные разделы ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

2.3.19. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней посредством СЭД направляет откорректированные разделы ПД с СЗ для повторного рассмотрения в специализированные подразделения Общества (ОООС, ОПБ) вместе с выданными ранее замечаниями.

2.3.20. ОООС, ОПБ в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривают документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний направляют в ОКПИР посредством СЭД СЗ о согласовании документации.

2.3.21. После получения всех согласований ОКПИР в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает ПД на предмет полноты внешних и внутренних согласований, получения необходимых ТУ, соответствия ведомости объемов работ согласованной спецификации, рассматривает ПД на предмет возможности загрузки и прохождения государственной экспертизы. Раздел «Общая пояснительная записка» рассматривается ОКПИР на предмет соответствия ЗнП и АПО утвержденной версии. При наличии замечаний ОКПИР направляет их Подрядчику с сопроводительным письмом.

2.3.22. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде вместе с разделом «Сметная документация».

ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня рассматривает документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний ОКПИР посредством СЭД направляет ПД с СЗ в СО.

2.3.23. СО в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривает ПД на предмет правильности применения сметных расценок и посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

2.3.24. ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня направляет выданные СО замечания Подрядчику с сопроводительным письмом.

2.3.25. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

2.3.26. ОКПИР посредством СЭД направляет в СО откорректированную ПД с СЗ для повторного рассмотрения.

2.3.27. СО в срок не более 2 (двух) рабочих дней рассматривает документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ о согласовании документации.

2.3.28. ОКПИР после получения СЗ о согласовании документации организует получение отметки всех согласующих подразделений Общества о согласовании ПД на бумажном носителе. Сводный сметный расчет утверждается заместителем генерального директора по капитальному строительству.

2.3.29. После согласования ПД ОКПИР направляет данные документы на прохождение государственной экспертизы проектной документации в установленном порядке.

2.3.30. В случае принципиальных изменений технических решений при прохождении государственной экспертизы ОКПИР привлекает специалистов ОТРК.

#### ***2.4. Направление ПД для утверждения Заказчиком после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы***

2.4.1. После получения положительного заключения государственной экспертизы Подрядчик направляет с сопроводительным письмом в адрес Общества ПД, соответствующую электронной версии ПД, получившей положительное заключение экспертизы для ее утверждения, а также информацию о внесенных изменениях в ПД на этапе прохождения экспертизы, согласно требованиям/замечаниям экспертов по каждому из разделов.

2.4.2. ОКПИР направляет ПД на бумажном носителе на рассмотрение и утверждение заместителю генерального директора по капитальному строительству в соответствии с заданием на проектирование.

2.4.3. Сдача-приемка ПД осуществляется Обществом в объеме и в сроки, установленные договором.



2.4.4. Утверждённую АО «Москоллектор» проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, ОКПИР в электронном виде направляет в УКС, ОТРК и ЭП.

***2.5. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения РД  
на реконструкцию, оснащение, техническое перевооружение,  
модернизацию объектов АО «Москоллектор»***

2.5.1. Подрядчик в соответствии с графиком выполнения работ по договору представляет в ОКПИР РД на основании ПД, получившей положительное заключение государственной экспертизы, с сопроводительным письмом в электронном виде для дальнейшего согласования.

2.5.2. ОКПИР посредством СЭД направляет в ОТРК для согласования РД с СЗ, а также информацию о внесенных изменениях в ПД на этапе прохождения экспертизы, согласно требованиям/замечаниям экспертов по каждому из разделов.

ОТРК в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает РД на предмет правильности применения технических решений и соответствия требованиям нормативных документов, требованиям по проектированию, а также применения соответствующего оборудования и материалов. Посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

Повторное рассмотрение и согласование проводится в объеме замечаний, выявленных при первичной проверке.

2.5.3. ОКПИР после получения СЗ о согласовании организует получение отметки ОТРК о согласовании РД на бумажном носителе.

2.5.4. После согласования РД ОКПИР направляет РД на бумажном носителе на рассмотрение и утверждение заместителю генерального директора по капитальному строительству.

2.5.5. После утверждения РД ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня передает Подрядчику данные документы.

2.5.6. Сдача-приемка РД осуществляется Обществу в объеме и сроки, установленные договором.

2.5.7. Утвержденную АО «Москоллектор» РД ОКПИР в электронном виде направляет в УКС, ОТРК и ЭП.

---

**Раздел 3. Согласование структурными подразделениями  
АО «Москоллектор» проектной документации на стадии «Проектная  
документация» и стадии «Рабочая документация»  
на строительство объектов АО «Москоллектор»**

---

***3.1. Подготовка и утверждение задания на проектирование  
на строительство объектов АО «Москоллектор»***

3.1.1. Подрядчик в соответствии с условиями договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам строительства подготавливает ЗнП и направляет в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде для дальнейшего согласования.

ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня рассматривает ЗнП на предмет:

- соответствия условиям договора, в т.ч. соответствие включенных в ЗнП исходных данных;
- необходимости разрабатываемых разделов проектной документации.

3.1.2. ОКПИР посредством СЭД направляет ЗнП с СЗ для согласования одновременно в ЭП и ОТРК.

ЭП в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает ЗнП на предмет его соответствия характеристикам объекта и посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

ОТРК рассматривает ЗнП на предмет:

- соответствия нормативной документации, техническим требованиям и стандартам организации;
- соответствия заявленных работ техническому заданию.

При необходимости ОТРК привлекает специалистов из специализированных подразделений Общества в зависимости от видов выполняемых работ для рассмотрения ЗнП и выдачи коллегиальных замечаний.

В срок не более 3 (трех) рабочих дней ОТРК посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

3.1.3. ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня обобщает выданные ЭП/ОТРК замечания и направляет их Подрядчику с сопроводительным письмом.

3.1.4. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленное ЗнП в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде и на бумажном носителе.

3.1.5. ОКПИР посредством СЭД направляет откорректированное ЗнП с СЗ для повторного рассмотрения одновременно в ЭП и ОТРК вместе с выданными ранее замечаниями.

3.1.6. ЭП и ОТРК в срок не более 2 (двух) рабочих дней рассматривают документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия

выданных ранее замечаний направляют в ОКПИР посредством СЭД СЗ о согласовании документации.

3.1.7. ОКПИР после получения СЗ о согласовании документации организует получение отметки ЭП, ОТРК и специализированных подразделений (в случае необходимости) о согласовании ЗнП на бумажном носителе.

3.1.8. После согласования ЗнП ОКПИР передает данные документы на утверждение первому заместителю генерального директора - главному инженеру Общества.

3.1.9. После утверждения ЗнП ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня передает Подрядчику данные документы для начала разработки проектной документации.

В случае расхождения данных, изложенных в Техническом задании и ЗнП, при разработке ПД, необходимо руководствоваться требованиями утвержденного Заказчиком задания на проектирование.

### ***3.2. Порядок рассмотрения и согласования ПД на строительство объектов АО «Москоллектор»***

3.2.1. Подрядчик в соответствии с графиком выполнения работ по договору направляет разработанную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде для дальнейшего согласования.

Допускается передача на согласование отдельных разделов, в случае если для их проверки не требуется предоставление смежных разделов проектной документации. Разделы на работы по системам внешнего и внутреннего электроснабжения и электрооборудования принимаются к рассмотрению совместно. При рассмотрении данных разделов, при необходимости, дополнительно предоставляются прочие разделы проектной документации с целью оценки возможности расстановки оборудования, условий безопасности, определения объемов оборудования, длин и сечений кабельных линий, проверки расчетов нагрузок, настройки защит и пр. в соответствии с действующими нормами и правилами. Раздел «Слаботочные системы» должен быть рассмотрен совместно с разделом электрооборудования в части присоединения к электроустановке и в части надежности электроснабжения.

3.2.2. ОКПИР посредством СЭД направляет ПД с СЗ для согласования одновременно в ЭП и ОТРК.

3.2.3. ЭП в срок не более 10 (десяти) рабочих дней рассматривает ПД на предмет объемов работ, принятых в ПД в соответствии с техническими решениями, и посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

3.2.4. ОТРК в срок не более 10 (десяти) рабочих дней рассматривает документацию на предмет правильности применения технических решений и соответствия требованиям нормативных документов, требованиям по проектированию, а также применения соответствующего оборудования и материалов.

При рассмотрении разделов проектной документации по оснащению систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, модернизации индивидуальных тепловых пунктов, системы отопления, электромонтажных работ ОТРК привлекает специалистов из специализированных подразделений Общества (УК, ОТХ, ОЭХ) в зависимости от видов выполняемых работ, согласно Заданию на проектирование, для рассмотрения ПД и выдачи замечаний в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

При рассмотрении ПД, в случае необходимости, ОТРК взаимодействует со специалистами подрядной организации в рабочем порядке или организует совещания с заинтересованными подразделениями.

После рассмотрения ПД ОТРК посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

3.2.5. При необходимости рассмотрения разделов проектной документации «мероприятия по охране окружающей среды», «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ОКПИР посредством СЭД направляет ПД с СЗ для согласования в специализированные подразделения Общества – ОООС, ОПБ (соответственно).

3.2.6. ОООС, ОПБ в срок не более 10 (десяти) рабочих дней рассматривают ПД в части соответствия принятых проектных решений требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным документам.

После рассмотрения разделов ПД специализированные подразделения ОООС, ОПБ посредством СЭД направляют в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

3.2.7. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней направляет выданные ОООС либо ОПБ замечания Подрядчику с сопроводительным письмом.

3.2.8. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленные разделы ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

3.2.9. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней посредством СЭД направляет откорректированные разделы ПД с СЗ для повторного рассмотрения в специализированные подразделения Общества (ОООС, ОПБ) вместе с выданными ранее замечаниями.

3.2.10. ОООС, ОПБ в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривают документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний направляют в ОКПИР посредством СЭД СЗ о согласовании документации.

3.2.11. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней обобщает выданные ЭП/ОТРК/ОООС/ОПБ замечания и направляет их Подрядчику с сопроводительным письмом.

3.2.12. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

3.2.13. ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней посредством СЭД направляет откорректированную ПД с СЗ для повторного рассмотрения

одновременно в ЭП и ОТРК, а разделы «мероприятия по охране окружающей среды», «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в ООС и ОПБ соответственно (в случае необходимости).

3.2.14. ЭП, ОТРК, ООС, ОПБ рассматривают документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний в срок не более 7 (семи) рабочих дней.

При возникновении необходимости в проведении совещания с подрядными организациями ОТРК посредством СЭД информирует ОКПИР. ОКПИР организует совещание и оформляет протокол.

В случае снятия выданных ранее замечаний ЭП/ОТРК/ООС, ОПБ посредством СЭД направляют в ОКПИР СЗ о согласовании документации.

3.2.15. После получения согласования ЭП, ОТРК, ООС и ОПБ ОКПИР в срок не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает ПД на предмет полноты внешних и внутренних согласований, получения необходимых ТУ, соответствия ведомости объемов работ согласованной спецификации, рассматривает ПД на предмет возможности загрузки и прохождения государственной экспертизы. При наличии замечаний ОКПИР направляет их Подрядчику с сопроводительным письмом.

3.2.16. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

ОКПИР в срок не более 2 (двух) рабочих дней рассматривает документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний.

3.2.17. После получения согласования ОКПИР Подрядчик направляет с сопроводительным письмом в электронном виде раздел «Сметная документация».

3.2.18. ОКПИР посредством СЭД направляет ПД с СЗ в СО.

3.2.19. СО в срок не более 7 (семи) рабочих дней рассматривает ПД на предмет правильности применения сметных расценок и посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

3.2.20. ОКПИР в срок не более 1 (одного) рабочего дня направляет выданные СО замечания Подрядчику с сопроводительным письмом.

3.2.21. После устранения выданных замечаний Подрядчик направляет исправленную ПД в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде.

3.2.22. ОКПИР посредством СЭД направляет в СО откорректированную ПД с СЗ для повторного рассмотрения.

3.2.23. СО в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривает документацию на предмет устранения выданных ранее замечаний. В случае снятия выданных ранее замечаний, направляет в ОКПИР посредством СЭД СЗ о согласовании документации.

3.2.24. ОКПИР после получения СЗ о согласовании ПД организует получение отметки всех согласующих подразделений Общества о согласовании ПД на бумажном носителе. Сводный сметный расчет утверждается заместителем генерального директора по капитальному строительству.

3.2.5. После согласования ПД всеми согласующими подразделениями Общества ОКПИР направляет данные документы на прохождение государственной экспертизы проектной документации в установленном порядке.

3.2.6. В случае принципиальных изменений технических решений при прохождении государственной экспертизы, ОКПИР привлекает специалистов ОТРК.

### ***3.3. Направление ПД для утверждения Заказчиком после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы***

3.3.1. После получения положительного заключения государственной экспертизы Подрядчик направляет с сопроводительным письмом в адрес Общества ПД, соответствующую электронной версии ПД, получившей положительное заключение экспертизы для ее утверждения, а также информацию о внесенных изменениях в ПД на этапе прохождения экспертизы согласно требованиям/замечаниям экспертов по каждому из разделов.

3.3.2. ОКПИР рассматривает ПД на бумажном носителе на предмет соответствия электронной версии, получившей положительное заключение экспертизы, и направляет на утверждение заместителю генерального директора по капитальному строительству.

3.3.3. Сдача-приемка ПД осуществляется Обществом в объеме и в сроки, установленные договором.

3.3.4. Утверждённую АО «Москоллектор» проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, ОКПИР в электронном виде направляет в УКС, ОТРК и ЭП.

### ***3.4. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения РД на строительство объектов АО «Москоллектор»***

3.4.1. Подрядчик в соответствии с графиком выполнения работ по договору представляет РД на основании ПД, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в ОКПИР с сопроводительным письмом в электронном виде для дальнейшего согласования.

3.4.2. ОКПИР посредством СЭД направляет на согласование в ОТРК РД с СЗ, а также информацию о внесенных изменениях в ПД на этапе прохождения экспертизы, согласно требованиям/замечаниям экспертов по каждому из разделов.

ОТРК в срок не более 7 (семи) рабочих дней рассматривает РД на предмет правильности применения технических решений и соответствия требованиям нормативных документов, требованиям по проектированию, а также применения соответствующего оборудования и материалов и посредством СЭД направляет в ОКПИР СЗ с имеющимися замечаниями либо согласование документации. Текст замечаний должен иметь официальный характер, раскрывать суть замечаний и не иметь двойственных толкований.

Повторное рассмотрение и согласование проводится в объеме замечаний, выявленных при первичной проверке.

3.4.3. ОКПИР после получения СЗ о согласовании организует получение отметки ОТРК о согласовании РД на бумажном носителе.

3.4.4. После согласования РД, ОКПИР направляет РД на бумажном носителе на утверждение заместителю генерального директора по капитальному строительству.

3.4.5. После утверждения РД заместителем генерального директора по капитальному строительству Общества, ОКПИР, в срок не более 2 рабочих дней с даты утверждения, передает Подрядчику данные документы.

3.4.6. Сдача-приемка РД осуществляется Обществу в объеме и сроки, установленные договором.

3.4.7. Утвержденную АО «Москоллектор» РД ОКПИР в электронном виде направляет в УКС, ОТРК и эксплуатационное подразделение.